








Tabel Interpretasi analisis cost & schedule variant

No	CV	SV	Sketsa	Analisis
1	Positif	Positif		Pelaksanaan lebih cepat dari jadual, biaya dibawah anggaran.
2	Nol	Positif		Pelaksanaan lebih cepat dari jadual, biaya sesuai anggaran.
3	Negatif	Positif		Pelaksanaan lebih cepat dari jadual, biaya lebih besar dari anggaran.
4	Positif	Nol		Pelaksanaan sesuai jadual, biaya dibawah anggaran.
5	Nol	Nol		Pelaksanaan sesuai jadual, biaya sesuai anggaran.
6	Negatif	Nol	<p>Pelaksanaan sesuai jadual, biaya lebih besar dari anggaran.</p>	
7	Positif	Negatif	<p>Pelaksanaan lebih lambat dari jadual, biaya dibawah</p>	
8	Nol	Negatif		Pelaksanaan lebih lambat dari jadual, biaya sesuai anggaran.
9	Negatif	Negatif		Pelaksanaan lebih lambat dari jadual, biaya lebih besar dari anggaran.